



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ
детского сада №4 «Одуванчик»
города Новоалтайска
М.А. Паукова
Приказ № 09 от 25.04.2014г

**План
мероприятий по подготовке к введению
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
в МБДОУ детского сада №4 «Одуванчик» города Новоалтайска Алтайского края**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Одуванчик» города Новоалтайска Алтайского края (далее ДОУ)

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

Целевая группа участников: администрация, педагоги, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
- Организовано методическое сопровождение, способствующее внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.	Январь 2014	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО	Январь-февраль 2014	Рабочая группа	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО»
3	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Рабочая группа	Изучение требований ФГОС ДО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий, старший воспитатель	Протоколы педагогических совещаний, семинаров педагогов ДОУ

5	Участие педагогов в городских и краевых обучающих семинарах по теме «Организация работы по введению ФГОС ДО.	В течении года	Педагоги ДОУ	Программы семинаров
6	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.	Обновление информации в течении года	Старший воспитатель	Информационный стенд с периодическими обновлениями
7	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО».	В течение года	заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
8	Участие педагогов в городских методических объединениях.	В течение года по плану городских МО	Педагоги ДОУ	Программы МО
9	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО.	В течение года	Старший воспитатель.	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
10	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года	Старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
11	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.	Август 2014	Рабочая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
12	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ(в свете введения ФГОС ДО)	Сентябрь 2014	Рабочая группа	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
13	Информирование родителей(законных представителей)о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт,проведение родительских собраний.	В течение года по плану взаимодействия	Заведующий, рабочая группа, педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО
14	Консультирование педагогов,родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Рабочая группа	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступление на родительских собраниях.
15	Проведение практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС ДО».	Октябрь 2014	Рабочая группа	Протокол и материалы семинара
16	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в ФГОС ДО).	Октябрь 2014	Рабочая группа	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей

				(законных представителей)ФГОС ДО
17	Круглый стол «Результаты и проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС ДО» с участием администрации и педагогов.	Декабрь 2014	Рабочая группа, воспитатели	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС за 2014 год
18	Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО
19	Отчёт рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО.	Декабрь 2014	Рабочая группа	Отчёт рабочей группы, материалы работы, протоколы заседаний
20	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий, педагоги ДОУ, старший воспитатель	Наполнение и своевременное обновление сайта ДОУ
21	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	В течение года	Рабочая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы, методические материалы